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Průběh konkurzní loupeže dálničního areálu „EXTRA“  
na dálnici D 1 v Popůvkách u Brna 

 

 

1991 - 1994 výkup pozemků – cca 37 381 m2, autor projektu: Ing. Bedřich Hnilica (dále jen Ing. BH) 

1993 - 1994 výstavba inženýrských sítí v délce 1,3 km včetně kolaudací a připojení obce Popůvky 

6. 12. 1993 smlouva o sdružení s obcí Popůvky (3,5 mil. Kč EXTRA BAU spol. s r.o. + 10 tisíc Kč obec) – 
zajištění pitné a požární vody pro obec, provozem na D1 zničena kvalita vody ve studních 

1992 - 1994 4 úvěry, vše splaceno, poslední v roce 1994 – 15 mil. včetně příslušenství 

od listopadu 
1994 

počátek jednání o úvěru v IPB a.s., stěhování banky, průtahy, snižování úvěru pod 100 mil. Kč, 
zdržení a vznik dalších nákladů žadateli, žadatel bez dluhů, majetek tržní hodnota cca 60 mil. Kč 
(2,7 ha zasíťovaného stavebního pozemku se sjezdem z dálnice D1), projekty, stavební povolení 

19. 9. 1995 smlouva o dílo (odsouhlasena IPB a. s.): dodavatel Vojenské stavby a.s., odštěpný závod Brno, 
smluveno: do 30. 6. 1996 předání dokončeného areálu do užívání za 93 mil. Kč. včetně DPH 

2. 10. 1995 
úmyslný podvod 
s ručitelem 

uzavřena úvěrová smlouva s IPB a. s., odsouhlasena smlouva o dílo, požadavek IPB: ručitelem 
Vojenské stavby, v případě nedokončení díla až do doby vkladu zástavního práva stavby do 
katastru uhradí Vojenské stavby 93 mil. Kč s příslušenstvím, vystavena vlastní blankosměnka  
k tomu zástava nemovitého majetku EXTRA BAU spol. s r.o., směnky majitelů 

31. 5. 1996 čerpáno 86 z 93 mil. Kč a zaplaceno na účet Vojenských staveb a. s. 

červen 1996 
chyba banky 

zastaveno financování bez písemného udání důvodu - kontrolu stavby měla banka uskutečnit 10x, 
zástupce banky přišel jen jednou (červen 1996), zjistil že stavba nebude dokončena v termínu 

30. 6. 1996 termín dokončení a předání objektu dle smlouvy o dílo uživateli – nesplněn (úmyslně) 

září 1996 Vojenské stavby a.s. opouští rozestavěnou stavbu, náklady na ostrahu a energie hradí Ing. BH 

1. 12. 1996 nemovitý majetek EXTA BAU a. s. vložen do dceřiné spol. EURESTA s.r.o. pro dokončení 
areálu, na žádost zahraničního investora měla EXTRA BAU a. s. provozovat areál 

2. 10. 1997  
podvod a 
okradení státu 

smlouva o postoupení pohledávky IPB a.s. (tehdy vlastněné státem, podepsal Ing. Lubomír 
Ptáček a Ing. Jan Marek, nynější náměstek ministryně práce a soc. věcí, opět rozděluje miliardy) 
ve výši 116,5 mil. Kč Vojenským stavbám a.s., které v té době dlužily IPB a. s. miliardy Kč 

komentář: IPB a.s.: namísto vymáhání peněz po ručiteli „darují“ ručiteli pohledávku (tedy i 
zástavu); zajištěná pohledávka státu přesunuta do soukromé společnosti 

1998 pokus o  
krádež č. 1 

požadavek Voj. staveb a.s. na Ing. BH: převeďte nám pozemky a rozestavěný objekt za 1,- Kč, 
jelikož se zástavou na LV už finance neseženete, neúspěšný, Ing. BH investoval 43 mil. Kč 

3. 11. 1998 
krádež č. 2 

Vojenské stavby a.s. podávají návrh na konkurz EXTRA BAU a. s. za účelem bezplatného 
získání majetku, i když patří mezi hlavní viníky, mají zástavu ve svůj prospěch na LV 

14. 10. 1999 roční půjčka 3,5 mil. Kč EURESTy ručena obchodním podílem společnosti EURESTA s.r.o.  

11. 12. 1999 
podvod 
krádež č. 3 

před splatností půjčky si věřitel Ing. Aleš Wenzel převedl obchodní podíl na sebe a snaží se 
nemovitý majetek prodat, to se mu ale nepodařilo z důvodu zástavy na LV,  Ing. Wenzela 
(nastrčená osoba, jak potvrdil ve své výpovědi) přivedl Ing. Pavel Šmíd, daňový poradce a auditor 
Ing. BH, Ing. Pavel Šmíd zavinil svými podvody výrazné navýšení dluhů rodiny Ing. BH 

2. 3. 2000 zastavení konkurzu EXTRA BAU a. s. z důvodu, že navrhovatel - Voj. stavby a.s. vzal svůj 
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návrh zpět, důvod zpětvzetí: dlužník uhradil svůj závazek navrhovateli - pravomocné usnesení 

22. 5. 2000 změna zástavního věřitele z IPB a.s. na Vojenské stavby a.s.  

komentář: „IPB a.s.“ žádá katastr nemovitostí o změnu den před „zásahem“ v IPB a. s.  
zástavní právo jako poslední stopa po postoupení pohledávky 

21. 8. 2000 prodej nemovitého majetku (pozemky + stavba) z EURESTy zpět na Ing. BH, podpis u notáře, 
i účetní uzávěrky a audity EURESTy v následujících letech prodej potvrzují 

28. 2. 2001 znalecký posudek o ceně movitého majetku v EXTRA BAU a.s. ve výši 19,08 mil. Kč 

9. 4. 2002 zájemce pro rakousk. investora (JUDr. Miroslav Kyprý) – nabízí kupní cenu 43 mil. Kč, v září 
60 mil. Kč (z toho za akcie EXTRA BAU a.s. nabídl 45 mil. Kč a za objekt 15 mil. Kč), neuspěl 

31. 10 2002 zájemce JUDr. Miroslav Kyprý získal pohledávku za Ing. BH ve výši 150 tis Kč,  Ing. BH jej 
neznal a nikdy mu nic nedlužil, byla to pouze cesta k podání návrhu na prohlášení konkurzu 

17. 12. 2002 podán návrh na prohlášení konkurzu Ing. BH (pro rakouského investora I.B.A.G., a. s.)  

26. 3. 2003 prohlášen konkurz na majetek Ing. BH (vlastník hotelu, pozemků a sítí) – konkurz trvá dodnes 

21.10.2003 
krádež akcií 
přes účelový 
konkurz - č. 4 

vydáno usnesení na prodej akcií mimo dražbu, akcie EXTRA BAU a.s. v nominální hodnotě 
16,99 mil. Kč prodány přímo  navrhovateli konkurzu JUDr. Kyprému za 10 000 Kč (v září 2002 
nabízel 45 mil. Kč),  

komentář: snaha „vyměnit“ pohledávky za Voj. stavbami za výmaz zástavního práva     

od roku 2003 ztráta jakékoli možnosti kontroly a ochrany majetku, správce konkurzní podstaty JUDr. Jan 
Hostinský: porušoval povinnosti správce konkurzní podstaty, „nebudu Vás informovat“, ztráta 
části pozemků pouhým nedostavením se k soudu v Praze atd., pokračuje až do roku 2013 

do dubna 2005 pokusy o zpeněžení majetku a odstranění zástavy na LV navrhovatelem konkurzu - JUDr. 
Kyprý, nezdařilo se, prodal akcie za tržní cenu, požadoval 10 mil. Kč, věřitelé nedostali nic 

17. 5 .2005 
podvod 

smlouva o zprostředkování investora, který umožní dostavbu dálničního areálu EXTRA 
(zájemci Ing. Trčka a Ing. Horčička), reálná a také poslední možnost dokončení areálu 

28. 1. 2008 a  
24. 6. 2010 
pokrač. podvodu  

znalecké posudky na nepravost podpisu prodávajícího ověřeného notářem na kupní smlouvě 
na pozemky a stavbu ze srpna – zajistila JUDr. Eliška Chobolová (přešla k protistraně, do roku 
2007 spolupracovala a zastupovala Ing. BH) 

19. 10. 2012 
konkurzní 
krádež  č. 5 
dokončena  

rozsudek KS Brno: vlastníkem není Ing. BH, ale EURESTA s.r.o., prohlášena neplatnost kupní 
smlouvy o převodu majetku ze srpna 2000, na základě lží a vydatné pomoci konkurz. správce 

komentář: majetek s podporou konkurz. správce vyveden z konkurzní podstaty, dluhy zůstaly 

4. 4. 2013 

 

až po 10 letech 

3. 9. 2014 

během 7 týdnů bylo odstraněno zástavní právo z LV, které 18 let úmyslně bránilo dokončení 
areálu, vydán rozsudek OS Brno - venkov: o neexistenci zástavního práva k nemovitostem,  

bylo rozděleno SJM, aby nebylo možno podat soudu návrh na mimosoudní vyrovnání, nyní je 
rozděleno tak, že majetek v min. hodnotě 150 mil. Kč je ukraden, stát byl okraden o vyčerpaný 
úvěr, Ing. BH má dluhy ve výši 20 mil. Kč a manželka má zaplatit přes 1,7 mil Kč za byt 

současnost zloději nabízí rozestavěný areál k prodeji za  směšnou cenu 60 - 70 mil. Kč, Ing. BH dostával 
jen za pozemek 60 mil. Kč, soudci a soudní znalci hodnotu movitého a nemovitého majetku 
prakticky vynulovali, ve skutečnosti ale ukradli objekty a pozemky, které se dnes nedají pořídit 
ani za 250 mil. Kč, uvedené osoby získají touto krádeží majetku bez práce desítky milionů 
Kč, přičemž zavinily zastavení stavby areálu na 18 let, okradení státu o 116 mil. Kč (včetně 
úroků) a další obrovské škody a ztráty, současně zmrzačily na doživotí několik rodin, 
které tam měly po dokončení jediný úkol – zajišťovat provoz areálu a pracovat tak, aby 
byl co nejdříve splacen poskytnutý úvěr, dálniční areál nebyl nikdy předlužen 

závěr: důkaz, jak lze spolehlivě v ČR pomocí konkurzu ukrást majetek značné hodnoty, pokud 
oslovíte ty správné státní zástupce, soudce a soudní znalce je úspěch zaručen, bude-li se vlastník 
bránit, lze jej snadno zavřít do vězení na 5 let -  pak už má vše hladký průběh, kriminálními 
živly ovládaná justice okrádá nejen podnikatele, ale čím dál více i stát o miliardy Kč 

 


